PATVIRTINTA
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos
direktoriaus 2021 m. sausio 6 d.
įsakymu Nr. V1-3

**KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS
DARNIOS LYDERYSTĖS UGDYMO STRATEGIJOS 2022–2026 METAMS PARENGIMO
IR ĮGYVENDINIMO 2021–2022 METAIS PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys	Atsakingas vadovas
1.	Suformuoti Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos darnios lyderystės ugdymo strategijos 2022–2026 metams (toliau – Strategija) projekto rengimo darbo grupę	iki 2021 m. sausio 1 d.	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė	R. Bėčiuvienė
2.	Parengti Strategijos projektą	iki 2021 m. vasario mėn.	Strategijos rengimo darbo grupė	R. Bėčiuvienė
3.	Suformuoti Mokinių darnios lyderystės ugdymo programos (toliau – Programa) projekto rengimo darbo grupę	iki 2021 m. vasario mėn.	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė	R. Bėčiuvienė
4.	Pristatyti Strategijos projektą Progimnazijos savivaldos institucijose mokytojų metodinėse grupėse, metodinėje ir progimnazijos tarybose, tėvų aktyvo susirinkime	iki 2021 m. kovo mėn.	Metodinių grupių pirmininkai, V. Prikockienė, S. Bračkienė	R. Bėčiuvienė
5.	Patvirtinti Strategiją ir paskelbti ją progimnazijos virtualioje nuotolinio ugdymo platformoje, interneto svetainėje	2021 m. kovo mėn.	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė	R. Bėčiuvienė
6.	Organizuoti pasitarimus mokytojų metodinėse grupėse ir teikti siūlymus Programos projektui rengti	iki 2021 m. balandžio mėn.	Metodinių grupių pirmininkai	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
7.	Apibendrinti mokytojų ir mokinių tėvų siūlymus	2021 m. balandžio mėn.	Strategijos projekto rengimo darbo grupė	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
8.	Apibendrinti mokytojų siūlymus ir parengti Programos projektą	iki 2021 m. gegužės mėn.	Programos projekto rengimo darbo grupė	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
9.	Redaguoti Strategijos projektą pagal savivaldos institucijų siūlymus	2021 m. gegužės mėn.	Strategijos projekto rengimo darbo grupė	R. Bėčiuvienė
10.	Pristatyti Programos projektą progimnazijos savivaldos	Iki 2021 m. spalio mėn.	I. Danilienė, D. Tiškuvienė	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė,

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys	Atsakingas vadovas
	institucijose: mokytojų ir progimnazijos tarybų posėdžiuose			L. Garozienė
11.	Sudaryti darbo grupę pasirenkamųjų dalykų programų 1 ir 5 klasėms pagal Programą projektų parengimui	Iki 2021 m. spalio mėn.	D. Čužienė, L. Milieškė, S. Drungilienė, N. Bagdonaitė, I. Barkauskienė, M. Rumbutis	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
12.	Redaguoti Programos projektą pagal savivaldos institucijų siūlymus	Iki 2021 m. lapkričio mėn.	Programos projekto rengimo darbo grupė	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
13.	Patvirtinti Programą ir paskelbti ją progimnazijos virtualioje nuotolinio ugdymo platformoje, interneto svetainėje	Iki 2021 m. gruodžio mėn.	L. Garozienė	R. Bėčiuvienė
14.	Parengti pasirenkamųjų dalykų programų 1 ir 5 klasėms pagal Programą projektus ir pateikti metodinei tarybai svarstyti	Iki 2021 m. gruodžio mėn.	D. Čužienė, L. Milieškė, S. Drungilienė, N. Bagdonaitė, I. Barkauskienė, M. Rumbutis	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
15.	Numatyti Programos įgyvendinimo veiklas progimnazijos 2022 m. veiklos plane	2021 m. gruodžio mėn.	Veiklos plano rengimo grupė	R. Bėčiuvienė
16.	Redaguoti pasirenkamųjų dalykų programų 1 ir 5 klasėms pagal Programą projektus ir juos patvirtinti	iki 2022 m. birželio mėn.	D. Čužienė, L. Milieškė, S. Drungilienė, N. Bagdonaitė, I. Barkauskienė, M. Rumbutis	I. Andriekienė, A. Kurmiuvienė, L. Garozienė
17.	Įtvirtinti progimnazijos bendruomenės susitarimus 2022–2023 m. m. ugdymo plane dėl Programos integravimo į mokomuosius dalykus	iki 2022 m. rugpjūčio mėn.	Ugdymo plano rengimo darbo grupė	R. Bėčiuvienė
18.	Atlikti mokytojų, mokinių, jų tėvų anketines apklausas dėl Programos vykdymo ir apklausų rezultatus aptarti progimnazijos savivaldos institucijose: mokytojų ir progimnazijos tarybų, klasių tėvų aktyvo posėdžiuose	iki 2022 m. lapkričio mėn.	Programos ir veiklos plano rengimo grupės	R. Bėčiuvienė
19.	Numatyti Programos ir pagal poreikį Strategijos tobulinimo	2022 m. gruodžio mėn.	Strategijos, Programos ir	R. Bėčiuvienė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomas įgyvendinimo terminas	Atsakingi asmenys	Atsakingas vadovas
	priemones progimnazijos 2023 m. veiklos plano projekte		veiklos plano rengimo grupės	

_____